

**PLAN DE ACCIÓN E.P.M.**

PLAN DE ACCIÓN E.P.M.								
ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA						
ESTRATEGIAS		N.º	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA
<b>PROCESO DE ACUEDUCTO</b>	<b>FORTALECER EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO HUMANO</b>	1	GESTIONAR CON LA CARDER LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN LA BOCATOMA	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	EFICACIA DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN LA BOCATOMA	DELIMITADORES O DEMARCADORES INSTALADOS EN ÁREAS PROTEGIDAS DE LA BOCATOMA SOPORTE DE LA FORMALIZACIÓN DEL AREA PROTEGIDA ENTREGADA POR LA CARDER
		2	TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA BOCATOMA	GERENTE	100%	30 DE MARZO DE 2016	VIVIENDA COMPLETAMENTE TERMINADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y CONTRATO DE EJECUCIÓN
		3	GESTIONAR LA LEGALIZACIÓN DE SERVIDUMBRES	GERENTE	30%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	NÚMERO DE SERVIDUMBRES LEGALIZADAS	EXPEDIENTE QUE SOPORTE LA LEGALIZACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES
		4	GESTIONAR PERMISO DE CONCESIÓN PARA EL AFLUENTE DE LA PEÑITA Y BOTERITO CON LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN	GERENTE	100%	31 DE AGOSTO DE 2016	APROVECHAMIENTO DEL AFLUENTE DE LA PEÑITA Y BOTERITO	RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN OTORGADA POR LA CARDER



		DE LA INFRAESTRUC- TURA					
	5	GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL VIADUCTO Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES	GERENTE	100%	30 DE OCTUBRE DE 2016	REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO	REGISTRO FOTOGRAFICO Y CONTRATO DE EJECUCIÓN
<b>ESTRATEGIA S</b>	<b>N o</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABL E</b>	<b>MET A</b>	<b>FECHA DE CUMPLMIENTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CONTROL EVIDENCIA</b>
<b>MEJORAR RED DE ADUCCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	1	GESTIONAR EL CAMBIO DE 2.700 MTS RED DE ASBESTO DE CEMENTO, TRAMO LA BOCATOMA – PLANTA DE TRATAMIENTO	GERENTE	50%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	EFICACIA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA LOGRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE DICHA ACTIVIDAD	REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA GESTIÓN QUE SE DEBE REALIZAR HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROYECTADO
	2	INSTALAR 500 MTS DE RED DE ACUEDUCTO TRAMO TAPARCAL - PLANTA DE TRATAMIENTO	GERENTE	100%	30 DE JULIO DE 2016	LOS 500 MTS DE RED INSTALADOS EN EL ACUEDUCTO DE TAPARCAL - PLANTA DE TRATAMIENTO	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INSTALACIÓN DE LOS 500 MTS DE RED DE ACUEDUCTO EN EL TRAMO DE TAPARCAL - PLANTA DE TRATAMIENTO



	3	REALIZAR EMPALMES DE VIADUCTO URBANO EN CALLE 2ª Y FINCA EL RUBI	GERENTE	100%	30 DE OCTUBRE DE 2016	EFICACIA DEL VIADUCTO TANTO EN LA CALLE 2ª COMO EN LA FINCA EL RUBI	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EMPALMES EN EL VIADUCTO URBANO DE LACALLE 2ª Y FINCA EL RUBI
	4	CONSTRUIR INTERCONEXIÓN ENTRE EL ACUEDUCTO DE TRIBUNAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO	GERENTE	100%	30 DE JULIO DE 2016	INTERCONEXIÓN COMPLETAMENTE CONSTRUIDA	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y CONTRATO DE EJECUCIÓN
	5	ADQUISICIÓN DE MOLINETE PARA LOS AFOROS DE CAUDALES	GERENTE	100%	30 DE ABRIL DE 2016	MOLINETE DISPONIBLE PARA LOS AFOROS DE CAUDALES	CONTRATO DE SUMINISTRO
	6	REPOSICIÓN DE 100 METROS DE TUBERÍA HG DE UNA PULGADA ACUEDUCTO TAPARCAL, VEREDA LA ARGENTINA	GERENTE	100%	30 DE JUNIO DE 2016	Nº DE METROS DE TUBERÍA REPUESTOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>META</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CONTROL EVIDENCIA</b>
	1	INSTALAR COMPUERTAS REQUERIDAS PARA EL FLOCULADOR	GERENTE	100%	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	EFICACIA DE LA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS EN EL FLOCULADOR	30 DE JUNIO DE 2016



<b>MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL LABORATORIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN DE AGUA), CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE</b>	2	<b>CAMBIO DE SEDIMENTADORES (CAMBIAR ASBESTO CEMENTO) INSTALACIÓN PANELES PLÁSTICOS</b>	GERENTE	75%	30 DE JUNIO DE 2016	Nº DE SEDIMENTADORES ADECUADOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	3	<b>INSTALAR COMPUERTAS Y LECHOS FILTRANTES (CAMBIO DE ARENA ANTRACITA) PARA LOS FILTROS</b>	GERENTE	75%	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Nº DE COMPUERTAS Y LECHOS FILTRATES ADECUADOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	4	<b>GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN DE AGUA)</b>	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	EFICACIA DEL PROYECTO PRESENTADO PARA LOGRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE DICHA ACTIVIDAD	PROYECTO PRESENTADO ANTE EL VICEMINISTERIO DE AGUA POR INTERMEDIO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA
	5	<b>MEJORAR CERRAMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN) DE AGUA</b>	GERENTE	100%	30 DE MAYO DE 2016	EFICACIA DE LA SEGURIDAD INSTALADA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	6	<b>PINTAR FACHADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN DE AGUA)</b>	GERENTE	100%	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLANTA DE TRATAMIENTO MEJORADA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



	7	INSTALAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE NIVELES DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y MEDICIONES.	GERENTE	100%	30 DE MAYO DE 2016	EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS SISTEMAS DE MONITOREO	CONTRATO DE SUMINISTRO, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ANÁLISIS DE MONITOREO
	8	REEMPLAZAR ISOTANQUE DETERIORADO POR UNO DE 1.000 LITROS CON EL FIN DE ADQUIRIR MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO O PARA LA DOSIFICACIÓN DEL SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	GERENTE	100%	30 DE ABRIL DE 2016	APROVECHAMIENTO O DEL ISOTANQUE ADQUIRIDO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	9	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	GERENTE	100%	31 DE AGOSTO DE 2016	Nº DE COMPUTOS ADQUIRIDOS SEGÚN LO PLANEADO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



		10	MANTENER UN STOCK DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN DE AGUA), PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOBRE LA MATERIA	GERENTE	100%	DIARIAMENTE	STOP DE INSUMOS QUIMICOS DISPONIBLES / N° DE INSUMOS REQUERIDOS X 100 %	CONTRATOS DE SUMINISTROS Y LA PERMANENCIA DEL STOP
		11	INSTALAR PLANTA A GASOLINA Y MOTOBOMBA PARA CONTINGENCIAS BARRIO OBRAS PÚBLICAS.	GERENTE	100%	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	EFICACIA DE LA PLANTA A GASOLINA Y MOTOBOMBA	CONTRATOS DE SUMINISTROS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>N°</b>		<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>META</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CONTROL EVIDENCIA</b>



<b>FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	1	ADQUIRIR E INSTALAR 20 VALVULAS DE CIERRE E INSTALAR LAS EXISTENTES	GERENTE TALENTO HUMANO	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Nº DE VALVULAS INSTALADAS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	2	REUBICAR 11 HIDRANTES	GERENTE	50%	31 DE DIEMBRE DE 2016	Nº DE HIDRANTES REUBICADOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	3	REPONER 800 MEDIDORES DAÑADOS	GERENTE	98%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Nº DE MEDIDORES ADECUADOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	4	INSTALAR SEIS (6) VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LOS ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Nº DE VALVULAS INSTALADAS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	5	INSTALAR TRES (3) MACROMEDIDORES DE AGUA CRUDA PARA ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Nº DE MACROMEDIDORES INSTALADOS EN LOS ACUEDUCTOS RURALES	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	6	CERRAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	98%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Nº DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PROTEGIDOS EN EL ACUEDUCTO RURAL	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



	7	AMPLIAR REDES DE ACUEDUCTOS RURALES E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	GERENTE	90%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	METROS AMPLIADOS DE REDES DE ACUEDUCTO RURAL Y PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS	CONTRATO DE SUMINISTRO, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y PARA LA COBERTURA INFORME DE N° DE SUSCRIPTORES NUEVOS
	8	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	100%	DIARIAMENTE	EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES	REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
	9	REALIZAR MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN A LAS CASSETAS DE CLORACIÓN	GERENTE	100%	MENSUALMENTE	EFICACIA DEL MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN	CONTRATOS DE SUMINISTROS Y LA EFICACIA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO
	10	CONSTRUIR UNA (1) CASETA DE CLORACIÓN EN EL SECTOR DE SANTA EMILIA – ACUEDUCTO DE TAPARCAL	GERENTE	100%	31 DE AGOSTO DE 2016	CASETA CONSTRUIDA EN LA VEREDA SANTA EMILIA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	11	AMPLIAY Y DESVIAR 500 MTS DE TUBERÍA DE PULGADA EN LA VEREDA LA TESALIA	GERENTE	100%	30 DE JULIO DE 2016	METROS AMPLIADOS Y DESVIADOS DE TUBERÍA EN LA VEREDA LA TESALIA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



	1 2	REPONER UN TRAMO DE RED DE 80 MTS DE TUBERÍA EN LA VEREDA LA TESALIA	GERENTE	100%	31 DE AGOSTO DE 2016	METROS DE REPOSICIÓN DE TUBERÍA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	1 3	GESTIONAR REPOSICIÓN DE 1.000 MTS DE TUBERÍA EN EL ACUEDUCTO DE TAPARCAL.	GERENTE	80%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO	REGISTROS DE GESTIÓN PRESENTADOS AL (PDA) PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA
	1 4	INSTALAR TUBERÍA EN LA VEREDA LA TRIBUNA COMO PLAN DE CONTINGENCIA DEL ACUEDUCTO DE TAPARCAL	GERENTE	100%	31 DE AGOSTO DE 2016	EFICACIA DE LA INSTALACIÓN	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	1 5	REPOSICIÓN DE 5 EQUIPOS PARA TOMA DE LECTURA	GERENTE	100%	31 DE MAYO DE 2016	Nº DE EQUIPOS PARA TOMA DE LECTURA ADQUIRIDOS SEGÚN LO PLANEADO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCESO DE ASEO	ESTRATEGIAS	N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA
	FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	1	COMPRA DE UN (1) VEHÍCULO RECOLECTOR	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	VEHÍCULO RECOLECTOR ADQUIRIDO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
		2	COMPRA E INSTALACIÓN DE OCHO (8) CESTOS DE BASURA	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	N° DE CESTOS INSTALADOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROCESO DE ALCANTARILLADO	ESTRATEGIAS	N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA
FORTALECER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE PRESTAR UN	1	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	GERENTE	30%	PERMANENTEMENTE	EFICACIA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORME DE MANTENIMIENTO PERMANENTE EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO	



MEJOR SERVICIO CADA DÍA	2	GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INTERCEPTOR PARALELO A LA QUEBRADA ARENALES	GERENTE	80%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO PLAN DE OBRA	REGISTROS DE GESTIÓN PRESENTADO ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA-CARDER
	3	GESTIONAR LOS INTERCEPTORES DEL BARRIO PALMARCITO	GERENTE	25%	TRIMESTRAL	EFICACIA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA LOGRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE DICHA ACTIVIDAD	REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA GESTIÓN QUE SE DEBE REALIZAR HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROYECTADO
	4	MANTENIMIENTO GENERAL A LAS RECAMARAS Y SUMIDEROS EN TODO EL MUNICIPIO	GERENTE	90%	PERMANENTEMENTE	EFICACIA DEL MANTENIMIENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORME DE MANTENIMIENTO PERMANENTE EN LAS RECAMARAS Y SUMIDEROS DE TODO EL MUNICIPIO
	5	INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLE 9 Y 10	GERENTE	100%	30 DE ABRIL DE 2016	EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLE 9 Y 10	REGISTRO FOTOGRÁFICO E INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

		6	INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5ta ENTRE CARRERA 9 Y 10	GERENTE	50%	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO PLAN DE OBRA	REGISTRO FOTOGRÁFICO E INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
		7	INTERVENCIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 3ra CON CARRERA 9na	GERENTE	100%	30 DE JUNIO DE 2016	REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO E INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
<b>PROCESO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>	<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>META</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CONTROL EVIDENCIA</b>
	<b>MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>	1	REALIZAR COMPRA Y DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO O Y ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GERENTE	40%	31 DE AGOSTO DE 2016	Nº DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS SEGÚN LO PLANEADO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
		2	INTERVENCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA DIAGONAL 9 ENTRE CALLE 2 Y 3	GERENTE	100%	30 DE JUNIO DE 2016	REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO PLAN DE OBRA	REGISTRO FOTOGRÁFICO E INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA



		3	CONSTRUIR EL TECHO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENT O DEL MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	GERENTE	30%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	TECHO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA PARCIALMENTE CONSTRUIDO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRAFICO
<b>PROCESO ADMINISTRATIVO</b>	<b>ESTRATEGIA S</b>	<b>N º</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABL E</b>	<b>MET A</b>	<b>FECHA DE CUMPLMIENTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CONTROL EVIDENCIA</b>
	<b>FORTALECER EL ÁREA ADMINISTATI VA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO</b>	1	BRINDAR ASESORIA EN LA NORMA TECNICA DE CALIDAD (NTCGP:1000: 2009) A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	GERENTE - ASESORA CONTROL INTERNO	100%	31 DE MARZO DE 2016	CONOCIMIENTOS EN NORMA TECNICA DE CALIDAD EN FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO
		2	REALIZAR DOS (2) CAPACITACIONES EN MECI A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD CONFORME AL DECRETO 943 DE 2014	GERENTE - ASESORA CONTROL INTERNO	100%	30 DE MAYO DE 2016	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO



	3	DISEÑAR UN PLAN DE CAPÁCITACIONES EN COMPAÑÍA DE LA ARL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENTE - ASESORA DE CONTROL INTERNO- JEFE DE TALENTO HUMANO - ARL - COPASST	100%	31 DE MARZO DE 2016	EFICACIA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
	4	DISEÑAR UN PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIC- FORMULADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	GERENTE TALENTO HUMANO	100%	31 DE MARZO DE 2016	EFICACIA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	CRONOGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
	5	ADECUAR LA OFICINA DE ARCHIVO CON EL FIN DE FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA	GERENTE	100%	31 DE MAYO DE 2016	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
	6	CONTRATAR EL MANEJO PARA ACTUALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	GERENTE	100%	31 DE MARZO DE 2016	PÁGINA WEB CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD	CONTRATO DE TRABAJO

		7	CONTRATAR PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENTE	100%	29 DE FEBRERO DE 2016	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD IMPLEMENTADO	CONTRATO DE TRABAJO
		8	REALIZAR ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA	GERENTE	100%	31 DE AGOSTO DE 2016	Nº DE COMPUTOS ADQUIRIDOS SEGÚN LO PLANEADO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
<b>PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>META</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CONTROL EVIDENCIA</b>
	<b>PREPARAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BELÉN DE UMBRÍA</b>	1	CONTRATAR PARA LA ASESORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL CONTROL DE DOCUMENTOS GENERADOS Y REPOSADOS EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA EMPRESA	GERENTE	100%	31 DE DICIEMBRE DE 2016	EFICACIA DE LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVO	CONTRATO DE TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO TABLAS DE RETENCIÓN Y VALORACIÓN ACTUALIZADAS MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA INVENTARIOS DOCUMENTALES



		2	ACTUALIZAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENTE - ASESORA CONTROL INTERNO	100%	30 DE ABRIL DE 2016	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ELABORADO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y NECESIDADES DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN QUE APRUEBE EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BELÉN DE UMBRÍA
--	--	---	---	-----------------------------------	------	---------------------	---	---