

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2021									
2	ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
3	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
4		FORTALECER EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO HUMANO	1	GESTIONAR ANTE LA CARDER Y/O ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL APOYO INSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS	GERENTE	RADICAR ANTE LA CARDER Y/O ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA SOLICITUD DE APOYO	31/12/2021	GESTIONES REALIZADAS	OFICIOS A CARDER, ACTA DE VISITA DE CARDER Y DIAGNÓSTICO	
5			2	CONTINUAR CON GESTIONES DE LEGALIZACIÓN DE SERVIDUMBRES Y PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE RED DE ADUCCIÓN SANTA EMILIA	GERENTE	1 SERVIDUMBRES LEGALIZADAS Y 1 PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE	31/12/2021	(N° SERVIDUMBRES LEGALIZADAS / N° SERVIDUMBRES PROGRAMADAS) (N° PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUSE LEGALIZADAS / N° PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUSE PROGRAMADAS)	EXPEDIENTE QUE SOPORTE LA LEGALIZACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES	
6			3	CONTINUAR CON GESTIONES PARA OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONCESIÓN PARA EL AFLUENTE BOTERITO	GERENTE	INICIAR TRAMITES PARA LA CONCESIÓN DE AFLUENTE BOTERITO EN LA VEREDA SANTA EMILIA	31/12/2021	TRAMITES REALIZADOS	RADICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE LA CARDER PARA EL AFLUENTE BOTERITO	
7	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
8		PROTECCIÓN DE LA FUENTE	4	REALIZAR RECORRIDOS PERIÓDICOS AL ÁREA FORESTAL PROTECTORA DE LAS QDAS. EL COFRE Y LA ESTRELLA (PARQUE NATURAL REGIONAL SANTA EMILIA)	OPERARIO DE BOCATOMA	REALIZAR 4 RECORRIDOS AL PARQUE NATURAL REGIONAL SANTA EMILIA	31/12/2021	(N° RECORRIDOS REALIZADOS / N° RECORRIDOS PROGRAMADOS)	ACTAS DE VISITA O MONITOREO	
9			ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
10		MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL LABORATORIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN DE AGUA), CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5	INICIAR GESTIONES DE SERVIDUMBRE REQUERIDAS Y TRAMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PREDIO ALEDAÑO AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	GERENTE	REUNIONES ADELANTADAS Y AVANZAR EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	31/12/2021	REUNIONES PRACTICADAS / REUNIONES PROGRAMADAS LAVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AVALUO ELABORADO / LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AVALUO REQUERIDO	ACTAS DE REUNIONES Y DOCUMENTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUO	
11			6	INSTALAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL ADECUADOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE CADA UNA DE LAS CAPTACIONES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INSTALADOS EN LA QUEBRADA LIBERTAD, QUEBRADA GUARNE, QUEBRADA SANDÍA Y QUEBRADA LA ESTRELLA	31/12/2021	NUMERO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INSTALADOS / PROYECTADOS	CONTRATOS DE EJECUCIÓN	
12			7	GESTIONAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTÓMETRO Ó FOTOMETRO MULTIPARAMETRO CON PH METRO, TURBIDIMETRO Y/O COLORÍMETRO, MEDIDOR DE CLORO PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE Y TOTAL EN CAMPO Y LABORATORIO E INCUBADORA MICROBIOLÓGICA PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	GERENTE	RADICAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA SOLICITUD DE APOYO	31/12/2021	GESTIONES REALIZADAS	OFICIOS RADICADOS	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2021									
2	ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
3	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
13	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	
14	PROCESO DE ACUEDUCTO	CTO	8	INSTALAR Y/O REPONER 4 VALVULAS DE CIERRE	GERENTE OPERARIO ACUEDUCTO URBANO	AMPLIAR LA SECTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 4 VÁLVULAS	31/12/2021	N° DE VALVULAS INSTALADAS /No. DE VALVULAS REQUERIDAS	ACTAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
15			9	INSTALAR CINCO (5) VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN	GERENTE	MEJORAR LOS NIVELES DE PRESIÓN EN LAS REDES DE LOS ACUEDUCTOS	31/12/2021	N° DE VALVULAS INSTALADAS /No. DE VALVULAS REQUERIDAS	CONSTANCIA DE INSTALACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
16			10	INSTALA DOS (2) VÁLVULAS DE PURGA O DE DESCARGUE	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	MEJORAR LOS NIVELES DE PRESIÓN EN LAS REDES DE LOS ACUEDUCTOS	31/12/2021	N° DE VALVULAS INSTALADAS /No. DE VALVULAS REQUERIDAS	CONSTANCIA DE INSTALACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
17			11	INSTALAR 50 MICROMEDIDORES PARA USUARIOS NUEVOS	GERENTE	INSTALAR MICROMEDIDORES FALTANTES	31/12/2021	No. DE MEDIORES INSTALADOS	INFORME DEL SOFTWARE DE FACTURACIÓN	
18			12	REPONER 70 MEDIDORES OBSOLETOS O FRENADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL	GERENTE	MEJORAR LOS INDICES DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA	31/12/2021	N° DE MEDIDORES CAMBIADOS /No. DE MEDIORES DAÑADOS	CONTRATO Y ACTAS DE INSTALACIÓN	
19			13	REALIZAR RESANE Y REVOQUE AL TANQUE DESARENADOR ACUEDUCTO ABEJERO	OPERARIO DE ACUEDUCTO ABEJERO - TALENTO HUMANO - GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
20			14	REALIZAR RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO ABEJERO	OPERARIO DE ACUEDUCTO ABEJERO - TALENTO HUMANO - GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
21			15	INSTALAR 800 MT DE TUBERIA DE 2" Y 1 ½" DESDE EL SECTOR EL SILENCIO HASTA EL SECTOR DE LA FINCA DEL SEÑOR JOSE PUEBLO	OPERARIO DE ACUEDUCTO ABEJERO - TALENTO HUMANO - GERENTE	AMPLIAR LA COBERTURA DE USUARIOS	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
22			16	GESTIONAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO AVENIDA ARENALES	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	31/12/2020	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO REALIZADO	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2021									
2	ÁREA / DEPENDENCIA			OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA						
3	ESTRATEGIAS		Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
23	FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDU		17	REALIZAR RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO COLUMBIA (PATIO BONITO)	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
24			18	REALIZAR RESANE, REVOQUE E IMPERMEABILIZACIÓN AL TANQUE DESARENADOR ACUEDUCTO COLUMBIA	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
25			19	AMPLIACIÓN Y DESVIACIÓN DE LA TUBERÍA DE 1" 1/2, EN 700 METROS VEREDA EL PORVENIR	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	31/12/2021	METROS LINEALES REPUESTOS / METROS LINEALES A REPONER	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
26			20	DESVIACION Y REPOSICION DE TUBERÍA FINCA DE MARDEN BETANCORTH VEREDA PATIO BONITO	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	31/12/2021	METROS LINEALES REPUESTOS / METROS LINEALES A REPONER	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
27			21	CAMBIO DE TUBERIA DE ABESTO CEMENTO A TUBERIA PVC DE 6" EN UNA LONGITUD DE 100 M EN LA VEREDA LA TRIBUNA	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EVITAR PERJUICIOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS	31/12/2021	METROS LINEALES REPUESTOS / METROS LINEALES A REPONER	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
28			22	CAMBIO DE TUBERÍA HG A TUBERIA PVC DE 2" EN UNA LONGITUD DE 60 M EN LA VEREDA EL AGUACATE (CASERIO)	OPERARIO DE ACUEDUCTO TAPARCAL - TALENTO HUMANO - GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EVITAR PERJUICIOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS	31/12/2021	METROS LINEALES REPUESTOS / METROS LINEALES A REPONER	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
29			23	CAMBIO DE TUBERIA HG A TUBERIA PVC DE 1" EN UNA LONGITUD DE 100 M EN LA VEREDA LA ARGENTINA	OPERARIO DE ACUEDUCTO TAPARCAL - TALENTO HUMANO - GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EVITAR PERJUICIOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS	31/12/2021	METROS LINEALES REPUESTOS / METROS LINEALES A REPONER	REGISTRO FOTOGRÁFICO	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2021									
2	ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
3	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
30			24	REALIZAR RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN A DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE TAPARCAL	OPERARIOS DE REDES DE ACUEDUCTO DE TAPARCAL - TALENTO HUMANO - GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	31/12/2020	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRAFICO	
31			25	CONTINUAR CON LOS TRAMITES DOCUMENTALES NECESARIOS PARA REPONER 1.000 MTS DE TUBERÍA EN EL ACUEDUCTO DE TAPARCAL.	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO TAPARCAL	PERMANENTE	REGISTROS DE GESTIÓN PRESENTADOS AL (PDA) PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	DOCUMENTOS PRESENTADOS	
32				REALIZAR REFUERZO O REUBICACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO COLUMBIA - VEREDA PROVIDENCIA	OPERARIO DE ACUEDUCTO COLUMBIA - TALENTO HUMANO - GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRAFICO	
33			26	REDUCIR LAS PERDIDAS DE AGUA TRATADA EN UN 1%	GERENTE	MEJORAR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	31/12/2021	AGUA PRODUCIDA - AGUA FACTURADA * 5% DE AGUA PRODUCIDA UTILIZADA EN LA PLANTA / AGUA PRODUCIDA	INFOME DEL SOFTWARE Y RESULTADOS DE APLICACIÓN DE FORMULA	
34		ESTRATEGIAS	N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
35		ALCANTARILLADO	27	REALIZAR GESTIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y/O ENTIDADES COMPETENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE ACUERDO AL PSMV	GERENTE	PRESENTAR PRESUPUESTO DE OBRA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE ACUERDO AL PSMV	31/12/2021	GESTIONES REALIZADAS	REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA GESTIÓN QUE SE DEBE REALIZAR HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROYECTADO	
36	28		GESTIONAR CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO SAN MARCOS	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31/12/2021	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO REALIZADO		
37	29		GESTIONAR CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE 160 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 CON CARRERA 13 Y 15 (CONSTRUCTORES)	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31/12/2021	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO REALIZADO		
38	30		GESTIONAR CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE 80 MT REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 12 ENTRE 5 Y 6 ESCUELA SIMON BOLIVAR	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31/12/2021	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO REALIZADO		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2021											
2	ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA									
3	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO		
39	PROCESO DE ALCANTARILLADO	FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	31	GESTIONAR CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE 80 MT REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 12 Y 14 (VÍA OCTAVIANO VARGAS)	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31/12/2021	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO REALIZADO			
40			32	GESTIONAR CONVENIO CON LA ADMINISTRACIÓN PARA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LA PRIMAVERA - VIA PORTAL DE LOS ANGELES	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AMPLIAR COBERTURA	31/12/2021	CONVENIO REALIZADO	CONTRATO DE OBRA			
41			33	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS GAVIOTAS 80 METROS CALLE 10 ENTRE CARRERA 14 Y 15 EN TUBERIA DE 10"	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31/12/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE RECIBO			
42			34	REPOSICIÓN DE 80 MT DE REDES DE ALCANTARILLADO ESCALERAS SECTOR LA GUACA EN TUBERIA DE 12"	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30/06/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE RECIBO			
43			35	REALIZAR EL CAMBIO DE CUATRO (4) TAPAS DE RECAMARAS	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30/06/2021	OBRA REALIZADA	REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTAS DE RECIBO			
44			PROCESO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CONFORME LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ESTRATEGIAS		N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
45	36	COMPRA DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA			GERENTE	CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL SG-SST	30/12/2021	N° DE SILLAS COMPRADAS/N° DE SILLAS NECESARIAS	CONTRATO DE SUMINISTRO			
46	37	COMPRA DE UNA SALA DE JUNTAS PARA LA OFICINA DE GERENCIA			GERENTE	CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DEL SG-SST	30/12/2021	N° DE SILLAS Y MESAS COMPRADAS/N° DE SILLAS Y MESAS NECESARIAS	CONTRATO DE SUMINISTRO			
47	38	ADQUISICION DE UN MOTO CARRO			GERENTE	FACILITAR EL TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES A LOS SITIOS DE INTERVENCION	31/12/2021	MOTO CARRO	CONTRATO DE SUMINISTRO			
48	39	ADQUISICION DE 4 HERRAMIENTAS DE MANO			GERENTE	MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y GENERAR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS	31/12/2021	HERRAMIENTAS COMPRADAS/HERRAMIENTAS PROPUESTAS	CONTRATO DE SUMINISTRO			
49			40	ADQUISICION DE TANQUE DE 200-250 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DEL PAC-POLICLORURO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	GERENTE	ALMACENAR DE FORMA SEGURA LOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LA PLANTA	31/12/2021	TANQUE ADQUIRIDO/TANQUE PROPUESTO	CONTRATO DE SUMINISTRO			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2021									
2	ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
3	ESTRATEGIAS		Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
50	PROCESO DE ASEO	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
51		FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	41	ADQUIRIR HIDROLAVADORA	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO-LAVADO DE AREAS PUBLICAS	31/12/2021	HIDROLAVADORA COMPRADA	CONTRATO DE SUMINISTRO	
52			42	INSTALAR ESCALERAS DE ACCESO EN EL VEHICULO (VOLQUETA)	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	31/12/2021	ESCALERAS INSTALADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO	
53	PROCESO ADMINISTRATIVO	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
54		FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO	43	BRINDAR DOS CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL PIC	GERENTE - ASESOR JURÍDICO	MEJORAR PROCESOS INTERNOS	31/12/2021	CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	ACTAS DE CAPACITACIÓN	
55			44	REALIZAR UNA (1) CAPACITACIONES EN CÓDIGO DE INTEGRIDAD A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	GERENTE - TALENTO HUMANO	MEJORAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD	31/12/2021	CAPACITACIONES S PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	ACTAS DE CAPACITACIÓN	
56			45	CONTINUAR CON EL PLAN DE CAPACITACIONES EN COMPAÑÍA DE LA ARL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENTE -CONTROL INTERNO - JEFE DE TALENTO HUMANO - ARL - COPASST	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ATRAVÉS DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31/12/2021	CAPACITACIONES S PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ACTAS DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO	
57			46	REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN A PRIORIZAR EN LA VIGENCIA ACORDE AL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -PIC-	GERENTE TALENTO HUMANO-CONTROL INTERNO	ENCUESTAS ADELANTADA DEL PIC DE LA ENTIDAD	31/12/2021	ENCUESTAS PROGRAMADAS / ENCUESTAS EJECUTADAS	ENCUESTAS	
58			47	ALIMENTAR LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL OTORGADA POR GOBIERNO NACIONAL PARA ACTUALIZAR Y ALIMENTAR CON INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA MATRIZ ITA	GERENTE- SISTEMAS	MANTENIMIENTO PERMANENTE A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	PERMANENTE	INFORMACION PRODUCIDA POR LA ENTIDAD / INFORMACIÓN PUBLICADA Y ACTUALIZADA EN PAGINA WEB	PÁGINA WEB CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD ACTUALIZADA	
59			48	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL AREAS DE TESORERIA (MICROFONO VENTANILLA DE RECAUDO)	GERENTE	MEJORAR EL PUESTO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE TESORERIA	31/12/2021	OFICINA MEJORADA	REGISTROS FOTOGRAFICOS	
60			49	DOTAR DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO CON SUS ACCESORIOS, UNA (1) UPS Y LICENCIAS PARA LAS OFICINAS DE LAS EPM AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE	MEJORAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA	31/12/2021	EQUIPOS ADQUIRIDOS / EQUIPOS NECESARIOS	CONTRATO DE SUMINISTRO	
61			50	DOTAR CON UN SCANER EL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE	MEJORAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA	31/12/2021	EQUIPOS ADQUIRIDOS / EQUIPOS NECESARIOS	CONTRATO DE SUMINISTRO	
62			51	DOTAR CON EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL AREA OPERATIVA	GERENTE	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	31/12/2021	EQUIPOS ADQUIRIDOS / EQUIPOS NECESARIOS	CONTRATO DE SUMINISTRO	

