

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019

ÁREA / DEPENDENCIA								
OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA								
ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
FORTALECER EL PROCESO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO HUMANO	1	GESTIONAR ANTE LA CARDER EL APOYO INSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN LA BOCATOMA	GERENTE	VISITA DE LA CARDER Y DIAGNOSTICO	31/12/2019	METROS LINEALES PROTEGIDOS SIN DELIMITACIÓN/TOTAL METROS LINEALES PROTEGIDOS	OFICIOS A CARDER. ACTA DE VISITA DE CARDER Y DIAGNÓSTICO	
	2	CONTINUAR CON GESTIONES DE LEGALIZACIÓN DE SERVIDUMBRES RED DE ADUCCION SANTA EMILIA	GERENTE	TRES SERVIDUMBRES LEGALIZADAS	31/12/2019	DOCE SERVIDUMBRES POR LEGALIZAR / CUATRO SERVIDUMBRES LEGALIZADAS	EXPEDIENTE QUE SOPORTE LA LEGALIZACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES	
	3	CONTINUAR CON GESTIONES PARA OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONCESIÓN PARA EL AFLUENTE BOTERITO	GERENTE	OBTENER LA CONCESIÓN DE AFLUENTE BOTERITO EN LA VEREDA SANTA EMILIA	31/12/2019	UN AFLUENTE SIN CONCESIÓN / CONCESION OBTENIDA	RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN OTORGADA POR LA CARDER PARA EL AFLUENTE BOTERITO	
ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
MEJORAR RED DE ADUCCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	1	COMPLEMENTAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTARIO PARA EL PROYECTO EN CURSO DE CAMBIO DE RED DE ADUCCION (2.700 MTS) SANTA EMILIA PARAJE EL RUBI	GERENTE	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A AGUAS DE RISARALDA	31/12/2019	DOCUMENTOS SOLICITADOS/DOCUMENTOS ENTREGADOS	RADICADO DE RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN EN AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	
	2	INSTALAR 500 MTS DE RED DE ACUEDUCTO COMO CONTINGENCIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TRAMO ACUEDUCTO TAPARCAL VS. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	GERENTE	PERMISO DE SERVIDUMBRES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑOS Y PRESUPUESTO	30/11/2019	SERVIDUMBRES, ESTUDIOS Y PRESUPOUESTO REALIZADO	SERVIDUMBRES, ESTUDIOS Y PRESUPOUESTO REALIZADO	
	3	SOLICITAR EL PERMISOS DE SERVIDUMBRE Y CONCESION Y CONSTRUIR INTERCONEXIÓN ENTRE EL TANQUE DESARENADOR Y NUEVA FUENTE HIDRICA EN LA VEREDA TRIBUNAS	GERENTE	OBTENER EL PERMISO DE CONCESION Y CONSTRUIR INTERCONEXIÓN ENTRE FUENTE NUEVA Y TANQUE DESARENADOR EN VEREDA TRIBUNAS	31/12/2019	RADICADO EN CARDER DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONCESIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE CONCESIÓN EMITIDA POR CARDER	ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO POR LA CARDER, PERMISO DE SERVIDUMBRE	

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019

ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA						
ESTRATEGIAS	N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
ESTRATEGIAS	N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL DE EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
PROCESO DE ACUEDUCTO		MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL LABORATORIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO (POTABILIZACIÓN DE AGUA), CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE						
	1	INICIAR GESTIONES DE SERVIDUMBRE REQUERIDAS Y TRAMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PREDIO ALEDAÑO AL PALACIO MUNICIPAL	GERENTE	OBTENER PERMISOS DE SERVIDUMBRES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	31/12/2019	PERMISOS DE SERVIDUMBRES POR OBTENER / PERMISO DE SERVIDUMBRE OBTENIDO LAVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REQUERIDO / LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ELABORADO	PERMISO DE SERVIDUMBRES OBTENIDAS POR ESCRITO ANTE PARROQUIA SAT ROSA DE LIMA	
	2	INSTALAR CAMARAS PIP PARA LOS MACRO MEDIDORES	GERENTE	AUTOMATIZAR EL MECANISMO DE OPERACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CIERRE E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CAMARAS EN LOS MACROMEDIDORES	30/11/2019	NUMERO DE MACROMEDIDORES Y COMPUERTAS EXISTENTES / NUMERO DE CAMARAS INSTALADAS Y VALVULAS AUTOMATIZADAS X 100	CONTRATOS DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	8	GESTIONAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTÓMETRO Ó FOTOMETRO MULTIPARAMETRO CON PH METRO, TURBIDIMETRO Y COLORÍMETRO PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	GERENTE	SUSCRIBIR CONVENIO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL	30/11/2019	ESPECTROFOTÓMETRO REQUERIDO/ESPECTROFOTÓMETRO COMPRADO	CONVENIO REALIZADO	
	10	CONSTRUIR SISTEMA SEGURO DE CARGUE Y DESCARGUE DE CILINDROS CON CLORO Y CANECAS CON QUÍMICOS	GERENTE	MINIMIZAR RIESGOS DE EXPLOSIÓN DE CLORO GASEOSO Y DERRAME DE QUÍMICOS	30/09/2019	SISTEMA INEXISTENTE/SISTEMA DE DESCARGUE CONSTRUIDO	CONTRATO SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
11	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA EL RESANE INTERNO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ANTIGUO	GERENTE	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	31/12/2019	GESTIONES REALIZADAS	RADICADO DE LOS DOCUMENTOS		

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019

ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO	
PRC	FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	1	INSTALAR 24 VALVULAS DE CIERRE 12 EXISTENTES (8 DE 2"; Y 4 DE 3")	GERENTE	AMPLIAR LA SECTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO INSTALACIÓN DE 12 VÁLVULAS	31/12/2019	No. DE VALVULAS REQUERIDAS / N° DE VALVULAS INSTALADAS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		2	REPONER 200 MEDIDORES OBSOLETOS O FRENADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL	GERENTE	MEJORAR LOS INDICES DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA	31/12/2019	No. DE MEDIADORES DAÑADOS / N° DE MEDIDORES CAMBIADOS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		4	ADQUIRIR E INSTALAR TRES (3) VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LOS ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	MEJORAR LOS NIVELES DE PRESIÓN EN LAS REDES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	30/11/2019	TRES (3) VALVULAS A INSTALAR / N° DE VALVULAS INSTALADAS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		5	ADQUIRIR E INSTALAR TRES (3) MACROMEDIDORES DE AGUA CRUDA PARA ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	OBTENER REGISTROS DE MEDICION DEL AGUA CRUDA PRODUCIDA EN LOS ACUEDUCTOS RURALES	30/11/2019	TRES (3) MACROMEDIDORES A INSTALAR EN LOS ACUEDUCTOS RURALES / N° DE MACROMEDIDORES INSTALADOS EN LOS ACUEDUCTOS RURALES	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		6	ACTUALIZAR PROYECTOS PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS ACUEDUCTOS TAPARCAL, COLUMBIA Y ABEJERO PARA PRESENTARLOS A VENTANILLA VICEMINISTERIO POR ALCALDE	GERENTE	GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA	31/12/2019	PROYECTOS ACTUALIZADOS / PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL VICEMINISTERIO	RADICADO DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE LA VENTANILLA DEL VICEMINISTERIO	
		7	REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS CASETAS DE CLORACIÓN A TRES (3) ACUEDUCTOS RURALES	GERENTE	GARANTIZAR Y CONSERVAR BUENAS PRÁCTICAS DE DESINFECCIÓN A LOS ACUEDUCTOS RURALES ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA	PERMANENTE	# DE CASETAS DE CLORACIÓN EXISTENTES / # CASETAS RESTAURADAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		10	CONTINUAR GESTIONES PARA REPONER 1.000 MTS DE TUBERÍA EN EL ACUEDUCTO DE TAPARCAL.	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO TAPARCAL	PERMANENTE	REGISTROS DE GESTIÓN PRESENTADOS AL (PDA) PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	ACTUALIZACIÓN DE SERVIDUMBRES	
		11	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA MARÍA (1,500 LST)	GERENTE	MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN ESE SECTOR	30/11/2019	TANQUE CONSTRUIDO	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTAS OPERARIOS	
		14	REPONER 700 METROS LINEALES DE TUBERIA EN ASBESTO CEMENTO DE 4" POR TUBERÍA DE PVC VEREDA ABEJERO	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	31/10/2019	700 METROS LINEALES A REPONER/METROS LINEALES REPUESTOS	CONTRATOS SUMINISTROS DE TUBERIA Y MATERIALES REQUERDIOS REGISTROS FOTOGRAFICOS	
		19	REPONER 60 MTS DE RED HG DE 4" POR TUBERIA PVC ACUEDUCTO COLUMBIA	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RED PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DL SERVICIO	30/12/2019	60 MTS DE RED A REPONER/MTS REPUESTOS	CONTRATO SUMINISTRO DE TUBERIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		21	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO VEREDA SANDIA	GERENTE	MEJORAR PRESIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	31/12/2019	TANQUE REQUERIDO/TANQUE CONSTRUIDO	CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTAS DE VISITA OPERARIOS	
		22	REDUCIR LAS PERDIDAS DE AGUA TRATADA EN UN 2%	GERENTE	MEJORAR EL INDICE DE AGUA NO POTABILIZADA	31/12/2019	REDUCCIÓN DE PERDIDA EN 2%	CAMBIOS DE MEDIDORES, DETECCIÓN DE CONEXIONES FRAUDULENTAS, ACTAS DE VISITA	

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019

ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
ESTRATEGIAS		Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
PROCESO DE ASEO FORJIA	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE		1	COMPRA O ADQUISICION A CUALQUIER TITULO DE UN (1) VEHÍCULO COMPACTOR	GERENTE	ADQUIRIR UN CARRO COMPACTADOR	31/06/2019	SOLICITUD DE CREDITO REALIZADA / CREDITO APROBADO	CONTRATO DE COMPRA DE VEHÍCULO COMPACTADOR

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019


ÁREA / DEPENDENCIA									
OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA									
ESTRATEGIAS		Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
ESTRATEGIAS		Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
PROCESO DE ALCANTARILLADO		3	ADELANTAR LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA Y GESTIONES INICIALES PARA LOS INTERCEPTORES DEL BARRIO PALMARCITO 1, PALAMARCITO 2 Y MOCATAN	GERENTE	AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PROPUESTAS EN EL PSMV	31/12/2019	ESTUDIO DE CONSULTORIA REQUERIDO / ESTUDIOS DE CONSULTORIA ELABORADOS	REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA GESTIÓN QUE SE DEBE REALIZAR HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROYECTADO	
		6	GESTIONAR CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO LA PRIMAVERA Y SECTOR LA SUIZA CALLE 8VA	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30/11/2019	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO REALIZADO	
		9	CONSTRUCCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO CRA11 ENTRE CALLE 7 Y 8, BARRIO 28 DE FEBRERO TRAMO 48 MTS Y CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 Y 6.	GERENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30/05/2019	ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS/ESTUDIOS Y DISEÑOS OBTENIDOS	CONTRATO DE SUMINISTRO REGISTRO FOTOGRÁFICO	

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019

ÁREA / DEPENDENCIA		OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA							
ESTRATEGIAS		Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
PROCESO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CONFORME LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	1	ADQUISICION DE MAQUINA COMPACTADORA (RANA)	GERENTE	MEJORAR LAS CONDICIONES OPERACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN FUNCION DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y EN CUMPLIMIENTO DEL SG-SST	30/10/2019	ADQUISICIÓN DE MAQUINA COMPACTADORA	CONTRATO DE SUMINISTRO	
PROCESO ADMINISTRATIVO	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
	TATIVA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO	1	BRINDAR CAPACITACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES DEL CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO	GERENTE - ASESOR JURÍDICO	MEJORAR PROCESOS INTERNOS	31/12/2019	CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	ACTAS DE CAPACITACIÓN	
		2	REALIZAR DOS (2) CAPACITACIONES EN CÓDIGO DE INTEGRIDAD A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	GERENTE - TALENTO HUMANO	MEJORAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD	31/12/2019	CAPACITACIONES S PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	ACTAS DE CAPACITACIÓN	
		3	CONTINUAR CON EL PLAN DE CAPÁCITACIONES EN COMPAÑÍA DE LA ARL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENTE - ASESOR DE CONTROL INTERNO- JEFE DE TALENTO HUMANO - ARL - COPASST	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO ATRAVÉS DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31/12/2019	CAPACITACIONES S PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ACTAS DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		4	ACTUALIZAR Y DESARROLLAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN -PIC- FORMULADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA CON LA VINCULACION DE LA ESAP Y OTROS ORGANISMOS EDUCATIVOS	GERENTE TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DEL PIC DE LA ENTIDAD	31/06/2019	CAPACITACIONES S PROGRAMADAS / CAPACITACIONES EJECUTADAS	CRONOGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN	
		5	ADQUIRIR UN SEGUNDO MODULO PARA LA OFICINA DE ARCHIVO CON EL FIN DE FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA	GERENTE	CONTAR CON UNAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	31/12/2019	MODULO REQUERIDO / MODULO INSTALADO X 100	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		6	ACTUALIZAR Y ALIMENTAR CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	GERENTE	MANTENIMIENTO PERMANENTE A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	PERMANENTE	INFORMACION PRODUCIDA POR LA ENTIDAD / INFORMACIÓN PUBLICADA Y ACTUALIZADA EN PAGINA WEB	PÁGINA WEB CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD ACTUALIZADA	

PLAN DE ACCIÓN E.P.M. VIGENCIA 2019

ÁREA / DEPENDENCIA									
OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA									
ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO	
FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA	7	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS AREAS DE ARCHIVO-TESORERIA Y PQR DE LA ENTIDAD (MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS)	GERENTE	REFORZAR EL PISO DE LA OFICINA DE ARCHIVO AMPLIACIÓN PUESTO DE TRABAJO OFICINA PQR	31/10/2019	PISO DE MADERA/PISO REMODELADO OFICINA PQR EXISTENTE/OFICINA PQR REMODELADA	CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS Y EJECUTADOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS		
	8	DOTAR CON CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA	GERENTE	MEJORAR LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LAS EPM	30/11/2019	NÚMERO DE CAMARAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS / NÚMERO DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS	CONTRATO DE SUMINISTRO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	9	DOTAR DE EQUIPOS DE DOS (2) COMPUTO CON SUS ACCESORIOS Y LICENCIAS PARA LAS OFICINAS DE LAS EPM AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE	MEJORAR LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA	30/06/2019	EUIPOS NECESARIOS / EQUIPOS ADQUIRIDOS	CONTRATO DE SUMINISTRO		
	10	PRESENTAR ANTE LA CRA LA ESTRUCTURACIÓN TARIFARIA	GERENTE	RECAUDAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS BÁSICOS PARA PRESTAR DE UNA MANERA EFICIENTE EL SERVICIO	30/07/2019	ESTRUCTURACIÓN REALIZADA	DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA RECIBIDO EN CRA		
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	SEGUIMIENTO
	PREPARAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRÍA	1	CONVALIDAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, GESTION DOCUMENTAL EN EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.	GERENTE	TENER CONVALIDADAS LAS TABLAS POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	30/06/2019	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL CONVALIDADAS	TABLAS DE RETENCIÓN CONVALIDADAS	



SILVIO DE JESUS PELAEZ PATIÑO
Gerente